

Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий ведомственной целевой программы "Создание системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Брюховецкий район на 2013 – 2014 годы" (пост.админ. МОБР от 20.06.2014 № 589) по состоянию на 01.10.2014 года

№ п/п	Наименование мероприятий	Описание мероприятий	Источники финансирования	Объём финансирования на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.)	Профинансировано в отчётном периоде (тыс. руб.)	Освоено (израсходовано) в отчётном периоде (тыс. руб.)	Исполнитель мероприятия	Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/не выполнено)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятия по созданию и организации работы ситуационного центра в муниципальном образовании Брюховецкий район								
1	Оборудование помещения под ситуационный центр муниципального образования Брюховецкий район	Разработать проектно-сметную документацию на помещение под ситуационный центр, ремонт помещения, оснащение мебелью	ФБ				Администрация муниципального образования Брюховецкий район-исполнитель	выполнено частично
			КБ					
			МБ	493,8	493,8	396,4		
			Итого	493,8	493,8	396,4		
Мероприятия по созданию системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальном образовании Брюховецкий район								
2	Обеспечение средствами индивидуальной защиты МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Брюховецкого района"	Приобретение 15 противогазов ППФ-95, 15 запасных коробок к противогазам, 4 медицин-ских аптечки первой доврачебной	ФБ				Администрация муниципального образования Брюховецкий район-исполнитель	выполнено частично
			КБ					
			МБ	90,0	90,0	43,7		

	помощи, 6 огнетушителя ОП-3, прибор для измерения радиации СОЭКС 01М и 10 громкоговорителей (рупоры)	Итого	90,0	90,0	43,7		
Организация радиочастот для системы экстренного оповещения и информации населения об угрозе возникновения ЧС	Приобретение радиочастот	ФБ				Администрация муниципального образования Брюховецкий район-исполнитель	выполнено
		КБ					
		МБ	6,2	6,2	6,2		
		Итого	6,2	6,2	6,2		
Итого по мероприятиям программы		ФБ					
		КБ					
		МБ	590,0	590,0	0		
		Итого	590,0	590,0	0		

Исполнитель  А.В. Дашивец

Руководитель _____ Ю.А. Дубровин

А.В. Дашивец

т. 21-801